



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรภายใน ๗๒๕๐

ที่ กษ ๑๓๓๒.๐๑/ ๗๐๗ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนมาก ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๑/ว๒๐๔๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ โดยสำนักงานเลขาธิการกรม ขอให้ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ ๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้ส่วนแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ และได้จัดส่งไปยัง e-mail : planning.oae@gmail.com ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุชาติ ผุ้แปง)

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
กิจกรรม บริหารจัดการนโยบาย แผนงาน 3 ข้อ และสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไตรมาสก่อน (ร้อยละ)						ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไตรมาสถัด (ร้อยละ)						ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	บัญชี/อุปกรณ์ของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	หน่วยนับ	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	หน่วยนับ		
สรุปยอดของผลปฏิบัติงาน	20.56	25.19	26.30	27.96	100.00		26.20	29.35	27.04	0.00	82.59	ร้อยละ		
1. ศึกษา รวบรวม และจัดทำข้อมูลสถานการณ์เพื่อเตรียมในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย ปี 2566/67 (สถานการณ์ภัยแล้ง / สถานการณ์อุทกภัย)	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	ครั้ง	2.00	0.00	1.00		3.00	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		50.00	0.00	25.00		75.00			
- จัดทำรายงานผลการคาดการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเกษตรจากสถานการณ์ภัยแล้ง/สถานการณ์อุทกภัย ปี 2566/67 สนอผู้บริหาร สศก./กษ. รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรได้ทราบ													- รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตรจากสถานการณ์ภัยแล้ง/สถานการณ์อุทกภัย ปี 2566 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 67	
2. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับติดตามการเกษตร และร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับติดตามการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	ครั้ง	4.00	1.00	1.00		6.00	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20.00	20.00	40.00	20.00	100.00		80.00	20.00	20.00		120.00			
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับติดตามการเกษตร และร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับติดตามการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์													- ประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567	
- จัดทำรายงานสรุปสาระสำคัญการประชุม เพื่อนำเสนอผู้บริหาร สศก./กษ.														
3. สรุปประเด็นข้อสั่งการในตรวจราชการของนายรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กษ.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยฯ จาก สศท. 1-12 ในการติดตามลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร สศก./กษ.	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	ครั้ง	1.00	2.00	1.00		4.00	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0.00	33.33	33.33	33.33	100.00		16.67	33.33	16.67		66.67			
- สรุปประเด็นข้อสั่งการในตรวจราชการของ นายรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กษ.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยฯ จาก สศท. 1-12 ในการติดตามลงพื้นที่ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร สศก./กษ.							1.00	2.00	1.00		4.00		- สรุปประเด็นข้อสั่งการในตรวจราชการของ นายรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยฯ ในตรวจประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จ.เพชรบุรี) ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค. 67	
- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายรัฐมนตรี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กษ.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร สศก./กษ.														
4. การบูรณาการและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศ ตลอดโซลูชัน	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	เดือน	3.00	3.00	3.00		9.00	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	25.00		75.00			
- การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก กษ.													- บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลตั้งข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ผ่านเว็บไซต์ nabc.catalog.oae.go.th ระหว่าง ศกษ. และสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
5. พัฒนาคู่มือ Website/Web App/Mobile App ตลอดจนรูปแบบข้อมูลประเภทต่าง ๆ	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	เดือน	3.00	3.00	3.00		9.00	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	25.00		75.00			
- พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Website NABC/Web App CPP/Mobile App CPP/จรรยาบรรณและวิเคราะห์ความพึงพอใจทางสังคม (Social Listening)													- ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงข้อมูล Website NABC/Web App CPP/Mobile App CPP/จรรยาบรรณและวิเคราะห์ความพึงพอใจทางสังคม (Social Listening)	
6. ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่แก่เกษตรกร ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	เดือน	3.00	3.00	3.00		9.00	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	25.00		75.00			
6.1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บทความ และบทวิเคราะห์ต่อสาธารณชน รวมถึงการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ในทุกช่องทาง													- Website/facebook /ส่งงานบริการข้อมูล ศกษ./โทรศัพท์ (แอปพลิเคชัน)/E-mail เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567	
- ส่วนงานบริการข้อมูล ศกษ./โทรศัพท์ (แอปพลิเคชัน)/E-mail/Website/facebook/การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์													- รายงานการให้บริการข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 พฤษภาคม 2567	
- สรุปประกาศสินค้าเกษตรที่สำคัญรายวัน (DAILY SHEET)													- สรุปประกาศสินค้าเกษตรรายวัน (Daily Sheet) ประจำสัปดาห์ เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567	
- จัดทำข่าว Press Release/บทความ/บทวิเคราะห์/รายงานประจำปี สศก.													- ข่าว Press เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567	
6.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล สื่อประสมต่าง ๆ เป็นต้น													- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Year Book ทราบรับเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป	
- สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ ใบปลิว, สื่อดิจิทัล 3 มิติ ได้แก่ Infographic, E-book VDO AR VR MR													- จัดทำและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้ KM หักของ สศก. ปี 2567 จำนวน 3 ชิ้นงาน ได้แก่ 1) Clip VDO 2) Infographic และ 3) E-Book	
6.3 การสร้างบทความบทวิเคราะห์และส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์														
- จัดพิมพ์สารการออกอยู่ในงานต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์แห่งชาติ														
													1. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ครั้ง งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 4-6 มิ.ย.67 2. เวิร์กช็อปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ ศอ. ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1) สศท.9 วันที่ 30 เม.ย.67 2) สศท.12 วันที่ 2 พ.ค.67 3) สศท. 7 วันที่ 15 พ.ค.67 4) สศท. 5 วันที่ 31 พ.ค.67	

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไตรมาสก่อน (ร้อยละ)						ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไตรมาสถัด (ร้อยละ)						ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	หน่วยนับ	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	หน่วยนับ		
12. รายงานสถานการณ์สินค้าโภคภัณฑ์เกษตร (Agriculture Commodities Report)	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	ฉบับ	3.00	3.00	3.00		9.00	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	25.00		75.00			
- รวบรวมข้อมูลราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 9 สินค้า จากเว็บไซต์ธนาคารโลก (World Bank) และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล														- จัดทำรายงานสถานการณ์สินค้าโภคภัณฑ์เกษตร เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2567
- นำข้อมูลที่มีราคาค่า ณ ระดับสินค้าโภคภัณฑ์เกษตร														- นำเสนอผู้บริหาร สก. พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ NABC
- วิเคราะห์สถานการณ์ผลผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เกษตร														
- จัดทำข้อมูล ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ์ และ Infographic														
- นำเสนอรายงานแก่ผู้บริหารสำนักบริหารเศรษฐกิจภาคพืช														
13. ระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		9.00	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	25.00		75.00			
- รวบรวมข้อมูลราคาจาก สกส. และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล														- นำเข้าข้อมูลราคารายเดือน (เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2567) พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูล
- นำเข้าข้อมูลราคาสินค้าเกษตร ได้แก่ ราคาขายเดือน และราคาฐานเข้าสู่ระบบติดตาม														- นำส่งข้อมูลจากระบบฯ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์วิจัยกสิวิทย์ และ SCBEC
- ประมวลผลข้อมูล เพื่อนำส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์														
- ติดตามและปรับปรุงข้อมูลจำนวนสินค้าและสถานะการส่งออกข้อมูลในแต่ละจังหวัดที่ สกท. ต้องดำเนินการ														
- ประสานงานกับ สกท. เพื่อให้เข้าข้อมูลประมวลผลการผลิต และตรวจสอบความถูกต้องการนำข้อมูล														
14. การประยุกต์ใช้ระบบจำลองปัญญาประดิษฐ์	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	เดือน	3.00	3.00	3.00		9.00	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	25.00		75.00			
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ (BtAI Warning)														- นำเข้าเว็บไซต์และเนื้อหาของชาวสวนการค้าสินค้าที่ต้องการลงในฐานข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป็นโซลูชันจัดการจัดการ วิเคราะห์ข่าวสารรายพื้นที่เพื่อนำเสนอในรูปแบบแผนที่ (Data Visualization)
- การประเมินระดับความเสี่ยงของพื้นที่ภัยแล้ง (AI Drought Warning)														- พัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงรายพื้นที่ภัยแล้ง - แสดงค่าของดัชนี SPEI, TCI, VCI และดัชนีความแห้งแล้งรวม (CDI) รวมทั้งแสดงระดับความรุนแรงรายพื้นที่ภัยแล้งในแต่ละจังหวัด ในรูปแบบแผนที่ แผนที่ภัยแล้ง และกราฟเส้นแสดงข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน คาดการณ์ภัยแล้งและการพยากรณ์ดัชนีภัยแล้งเป็นระยะเวลา 1 ปี
15. การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer)	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	ครั้ง	0.00	0.00	1.00		1.00	ครั้ง		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00		0.00	0.00	50.00		50.00			
- การพัฒนาผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ผ่านแพลตฟอร์ม Jupiter Hub														- จัดทำ (ร่าง) คู่มือการใช้งานการพยากรณ์ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ผ่านแพลตฟอร์ม Jupiter Hub
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)														- จัดทำคู่มือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
16. ระบบการติดตามรายงานการประมง	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	เดือน	3.00	3.00	3.00		9.00	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	25.00		75.00			
- พัฒนาระบบติดตามรายงานการประมง ให้สอดคล้องกับการใช้งานของคณะประมง														- พัฒนาระบบติดตามรายงานการประมง/อบรบ ให้กับหน่วยงานภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมีการรายงานผลการเข้าร่วม ประมง/อบรบ ประจำเดือน ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
17. การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	เดือน	3.00	3.00	3.00		9.00	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	25.00		75.00			
- พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (nabc.go.th) ภาควิชาภาษาอังกฤษ														- จัดทำ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการจัดทำเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
- ออกแบบและพัฒนาแดชบอร์ด (Dashboard) ราคาสินค้าเกษตรด้วย Power BI														- พัฒนา แดชบอร์ด และอัปเดตข้อมูลรายวันสินค้าเกษตรรายวัน (Daily Sheet) และรายสัปดาห์ (Weekly Sheet) ผ่านทางเว็บไซต์ www.nabc.go.th
18. การพัฒนาเครื่องมือด้านเทคโนโลยี	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	เดือน	3.00	3.00	3.00		9.00	เดือน		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	25.00		75.00			
- การนำเสนองานหรือบรรยายในรูปแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR)														- พัฒนาระบบรองรับการแสดงผลภาพด้วยเทคโนโลยี AR ผ่านทางเว็บไซต์ www.nabc.go.th
- การออกแบบและวิธีการ QR-Code														- พัฒนาและให้บริการสร้าง QR Code ที่มีวันหมดอายุ ไม่มีโฆษณา และสามารถอัปเดตวันหมดอายุได้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.nabc.go.th โดยมีการรายงานสรุปข้อมูลผู้ใช้รายประจำเดือน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการเดือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

กิจกรรม 1) พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร และ 2) บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปกลางก่อน (ร้อยละ)						ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปกลางก่อน (ร้อยละ)						หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน													
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	หน่วยนับ	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	หน่วยนับ																
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	26.35	29.96	18.68	25.01	100.00		28.53	77.31	14.24	0.00	120.08																	
1. โครงการเดือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร													กกท.															
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	26.35	29.96	18.68	25.01	100.00		28.53	77.31	14.24	-	120.08																	
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร																												
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	49.36	18.59	16.03	16.03	100.00		53.72	121.28	14.49	-	189.49																	
1.1 พัฒนาศักยภาพการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	ครั้ง	3.00	2.00	1.00	-	6.00	ครั้ง	สชช.	- ประชุมและทำงานรวมกับข้อมูล ของ สชช. เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 67														
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00		15.00	10.00	5.00	-	30.00																	
1.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ครั้ง	1.00	2.00	-	-	3.00	ครั้ง	สชช.															
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	100.00	-	-	-	100.00		100.00	200.00	-	-	300.00																	
1.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภาคส่วน (กกท. และ สชช. 1-12)	3.00	4.00	3.00	3.00	13.00	ครั้ง	6.00	20.00	5.00	0.00	31.00	ครั้ง	สชช./สชท. 1-12															
1.3.1 จัดทำสื่อเผยแพร่ Year Book	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	ครั้ง	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	ครั้ง	สชช.	- ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป														
1.3.2 ส่งพื้นที่จัดนิทรรศการ	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	ครั้ง	6.00	19.00	5.00	0.00	30.00	ครั้ง	สชท. 1-12	- สชท. 1-12 จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. สชท. 4 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สชท. 4 2. สชท. 2 จำนวน 3 ครั้ง วันที่ 15, 16, 17 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สชท. 2 3. สชท. 1 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สชท. 1 4. สชท. 3 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สชท. 3 5. สชท. 5 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สชท. 5 6. สชท. 6 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สชท. 6 7. สชท. 7 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สชท. 7 8. สชท. 8 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สชท. 8 9. สชท. 9 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สชท. 9 10. สชท. 10 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สชท. 10 11. สชท. 11 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สชท. 11 12. สชท. 12 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สชท. 12														
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	23.08	30.77	23.08	23.08	100.00		46.15	153.85	38.46	0.00	238.46																	

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)						ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)						หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	หน่วยนับ	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	หน่วยนับ			
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและแบบจำลองวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร															
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	3.33	41.33	21.33	34.00	100.00		3.33	33.33	14.00	-	50.67				
2.1 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและแบบจำลองในการวิเคราะห์ และประเมิน (ร่วมกับหน่วยงานด้านภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น ปท. และ Asian Disaster Preparedness Center - ADPC)	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	ครั้ง	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	ครั้ง	สพท.	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลองในการวิเคราะห์ และประเมินมูลค่าความเสียหาย (Damage) และความสูญเสีย (Loss) จากการเกิดภัยพิบัติด้านเกษตร" เมื่อวันที่ 8-9 พ.ค. 67	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0.00	33.33	33.33	33.33	100.00		0.00	33.33	33.33	0.00	66.67				
2.2 สัมมนา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ภัยเศรษฐกิจการเกษตร	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	ครั้ง	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	ครั้ง	สพท.	จัดการสัมมนา เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ภัยเศรษฐกิจการเกษตร" เมื่อวันที่ 12-13 ม.ค. 67 จ.กาญจนบุรี	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00				
2.3 สัมมนา เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	ครั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ครั้ง	สพท.		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.4 ติดตามสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ระดับพื้นที่และ สถานการณ์ภัยพิบัติด้าน การเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเกษตร และรวบรวมข้อมูล ผลกระทบจากภัย ธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	ครั้ง	1.00	2.00	1.00	0.00	4.00	ครั้ง	สพท.	- ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10-14 มี.ย. 67	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	16.67	33.33	33.33	16.67	100.00		16.67	33.33	16.67	0.00	66.67				
2.5 ศึกษาและจัดทำแนวทางในการวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกรหลังเกิดภัยพิบัติด้าน การเกษตร	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	ครั้ง	-	-	1.00	-	1.00	ครั้ง	สพท.	- ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13-14 พ.ค. 67	
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	0.00	40.00	40.00	20.00	100.00		0.00	0.00	20.00	0.00	20.00				

ตารางผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

แผนงาน	จำนวน (เรื่อง)	ผลการดำเนินงาน									
		แผน					ผล				
		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม
แผนงานพื้นฐาน											
เฉลี่ย		20.56	25.19	26.30	27.96	100.00	26.20	29.35	27.04	-	82.59
แผนงานยุทธศาสตร์/บูรณาการฯ											
เฉลี่ย		26.35	29.96	18.68	25.01	100.00	28.53	77.31	14.24	-	120.08
รวมผลการดำเนินงานภาพรวม (%)		23.45	27.57	22.49	26.49	100.00	27.36	53.33	20.64	-	101.33

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567